
～搬出作業～　３月２日　９時から

※　全ての梱包が終わった専攻から随時搬出・搬送します。準備が出来ましたらインプレスまで

　　　お声掛けをお願い致します。

※エレベーター使用後は必ず閉じてください。閉じないとエレベーターが作動しません。

・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

B B B A A A

～2024年度学部卒業制作展・搬入出計画表～

2月21日 日本画 油画 彫刻

ギャラリー A B

工芸 芸術学 VD ID IAD

9:00

４号館　アートコモンズ工芸集荷場所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ 積込①

　　心掛けてください。また、弊社４t車サイズはH2320×W2100×D5880となります。

　　尚、２１世紀美術館通路開口部はH2350×W1500となる為、これ以上大きな作品を

　　搬入予定の方は、ご相談ください。

～搬入作業～

2月22日

9:00 積込① 積込① 積込①・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　人員を振り分けて作業に望んで下さい。

※　４号館アートコモンズ工芸、搬出口サイズH2340×W1870こちらの間口で搬出可能な作品づくりを

・・・・・・・・・ 積込① 積込① ・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13:00 積込②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 積込②

※　積込等の、お時間は目安です。搬送状況、会場状況により前後いたします。

※　搬入出がスムーズに進むよう、事前に学校からの搬出チームと、２１美の搬入チームに

・・・・・・・・・

15:00 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・



搬入・展示

・２月２１日１７時から梱包が終わった専攻を随時搬出・搬送します。

積込①

11:00

・エレベーター使用後は必ず閉じてください。閉じないとエレベーターが作動しません。

～搬出作業～

　尚、２１世紀美術館通路開口部はH2350×W1500となる為、これ以上の大きな作品を

14:00 搬入・展示

13:00

搬入・展示

・積込が終わりしだい２１美搬入口へ集合し、作品を受け取って下さい。

積込②

　搬入予定の方はご相談ください。

・４号館アートコモンズ工芸、搬出口サイズH2340×W1870こちらの間口で搬出可能な作品づくりを

　心掛けてください。また、弊社４t車サイズはH2320×W2100×D5880となります。

・積込等の時間は目安です。搬送状況、会場状況により前後します。

・各自で搬入・搬出・展示がスムーズに進行されるようアシスタントの確保をお願いします。

ギャラリー

大学搬出場所

積込②

積込① 積込①9:00

～2024年度修了制作展・搬入出計画表～

2月14日 日本画 油画 彫刻 工芸

４号館　アートコモンズ工芸

A

芸術学 デザイン

AA,B A,B A,B


